

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা-২ (সাধারণ)
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.lrb.gov.bd

স্মারক নং ৩১.০২.০০০০.০১২.২৩.০০৬.১৫.৩৫৬

তারিখ : ২৮ আষাঢ় ১৪২৪
১২ জুলাই ২০১৭

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ


সূত্র: ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৩৮.২০.০১৮.১৫.১২৫ তারিখ: ০৫/০৭/২০১৭ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি সংস্কার বোর্ডের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা PPR ২০০৮ (সংশোধিত) এর ১১ ধারার বিধিমেতে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ০৭ (সাত) পাতা।

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)



(মোঃ রেজাউল কবীর)
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-২
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
☎ ৯৫৬২৬৭১
ই-মেইল-alrc2@lrb.gov.bd


সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল:


- ০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সদস্য (প্রশাসন/ভূমি ব্যবস্থাপনা), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
- ০৩। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
- ০৪। সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১/২/৩/৪/৫/৬, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা। সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-১ (প্রঃ) কে ভূমি সংস্কার বোর্ডের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনাটি ভূমি সংস্কার বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৫। মোছাঃ সেলিনা সুলতানা, সহকারী সচিব (বাজেট), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান মহোদয়ের অবগতির জন্য), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
- ০৭। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয়	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	রাজশাহী বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ল্যান্ডটপ ক্রয়		১৭৫টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৭৫ লক্ষ	৪২দিন	জুলাই/১৭	জুলাই/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	২৮ দিন	সেপ্টেম্বর/১৭
২	রাজশাহী বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য প্রিন্টার ক্রয়		১৭৫টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১২.৫০ লক্ষ	৪২দিন	জুলাই/১৭	জুলাই/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	২৮ দিন	সেপ্টেম্বর/১৭
৩	রাজশাহী বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য স্ক্যানার ক্রয়		১৭৫টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৪৩ লক্ষ	৪২দিন	জুলাই/১৭	জুলাই/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	২৮ দিন	সেপ্টেম্বর/১৭
৪	রংপুর বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ল্যান্ডটপ ক্রয়		১৭৫টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৭৫ লক্ষ	৪২দিন	জুলাই/১৭	জুলাই/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	২৮ দিন	সেপ্টেম্বর/১৭
৫	রংপুর বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য প্রিন্টার ক্রয়		১৭৫টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১২.৫০ লক্ষ	৪২দিন	জুলাই/১৭	জুলাই/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	২৮ দিন	সেপ্টেম্বর/১৭
৬	রংপুর বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য স্ক্যানার ক্রয়		১৭৫টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৪৩ লক্ষ	৪২দিন	জুলাই/১৭	জুলাই/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	২৮ দিন	সেপ্টেম্বর/১৭
৭	খুলনা বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ল্যান্ডটপ ক্রয়		১৫০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৬৫ লক্ষ	৪২দিন	জুলাই/১৭	জুলাই/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	আগস্ট/১৭	২৮ দিন	সেপ্টেম্বর/১৭
৮	খুলনা বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য প্রিন্টার ক্রয়		১৫০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১২ লক্ষ	৪২দিন	আগস্ট/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	২৮ দিন	অক্টোবর/১৭
৯	খুলনা বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য স্ক্যানার ক্রয়		১৫০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩৫ লক্ষ	৪২দিন	আগস্ট/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭	২৮ দিন	অক্টোবর/১৭
১০	চট্টগ্রাম বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ল্যান্ডটপ ক্রয়		২০০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৮০ লক্ষ	৪২দিন	নভেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	২৮ দিন	জানুয়ারি/১৮


মোঃ আবদুল হক
 চেয়ারম্যান সহকারী


মোঃ রেজাউল কবীর
 সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
 ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
 (ভূমি মন্ত্রণালয়)


মোঃ মাহফুজুর রহমান
 চেয়ারম্যান
 ভূমি সংস্কার বোর্ড

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয়	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১১	চট্টগ্রাম বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য প্রিন্টার ক্রয়		২০০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১৮ লক্ষ	৪২দিন	নভেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	ডিসেম্বর /১৭	ডিসেম্বর /১৭	ডিসেম্বর /১৭	ডিসেম্বর /১৭	ডিসেম্বর /১৭	২৮ দিন	জানুয়ারি/১৮
১২	চট্টগ্রাম বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য স্ক্যানার ক্রয়		২০০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৫০ লক্ষ	৪২দিন	নভেম্বর/১৭	ডিসেম্বর/১৭	ডিসেম্বর /১৭	ডিসেম্বর / ১৭	ডিসেম্বর /১৭	ডিসেম্বর /১৭	ডিসেম্বর /১৭	২৮ দিন	জানুয়ারি/১৮
১৩	বরিশাল বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ল্যাপটপ ক্রয়		১০০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৪৫ লক্ষ	৪২দিন	জানুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	২৮ দিন	মার্চ/১৮
১৪	বরিশাল বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য প্রিন্টার ক্রয়		১০০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৯ লক্ষ	৪২দিন	জানুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	২৮ দিন	মার্চ/১৮
১৫	রাজশাহী বিভাগের ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য স্ক্যানার ক্রয়		১০০টি	OTM	চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	২৫ লক্ষ	৪২দিন	জানুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	২৮ দিন	মার্চ/১৮
১৬	ক) কম্পিউটার, মনিটর, সিপিইউ, ইউপিএস, প্রিন্টার খ) স্ক্যানার গ) সিপিইউ ঘ) মাউস ঙ) প্রিন্টার চ) কীবোর্ড		৪ সেট ১০টি ৩টি ২০টি ৫টি ১০টি	ঐ	ঐ	GOB	২,৪০,০০০/- ১,০০,০০০/- ৭৫,০০০/- ৮,০০০/- ৫০,০০০/- ৪,০০০/-	৩৪ দিন	১০/০৯/১৭	২০/০৯/১৭	২০/০৯/১৭	২০/০৯/১৭	২০/০৯/১৭	২৭/০৯/১৭	২৭/০৯/১৭	৭ দিন	০৪/১০/১৭
১৭	ক) সেক্রেটারিয়েট টেবিল খ) হাতাওয়ালা কাঠের চেয়ার গ) ভিজিটিং চেয়ার ঘ) স্টীল আলমিরা ঙ) ফাইল কেবিনেট চ) সাইড টেবিল ছ) টেবিল টপ গ্লাস		২টি ৩টি ৭টি ১টি ১টি ২টি ১৫টি	ঐ	ঐ	GOB	৬০,০০০/- ৩০,০০০/- ৪২,০০০/- ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ২০,০০০/-	৩৪ দিন	০২/১০/১৭	১৩/১০/১৭	১৩/১০/১৭	১৩/১০/১৭	২০/১০/১৭	২৭/১০/১৭	২৭/১০/১৭	৭ দিন	০৩/১১/১৭


আবদুল হক
উচ্চমান সরকারী

শোঃ রেজাউল কবীর
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
(ভূমি মন্ত্রণালয়)


মোঃ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয়	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেণ্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
১৮	আসবাবপত্র মেরামত ক) ষ্টীল আলমিরা মেরামত ও রং খ) ফাইল কেবিনেট মেরামত ও রং গ) কাঠের কুশন চেয়ার, সোফা সেট উন্নতমানের রয়ালস্ট্রিন দ্বারা মেরামত ও বার্নিশ ঘ) সেক্রেটারি টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ঙ) কাঠের চেয়ার বার্নিশ চ) কাঠের টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ছ) সভা কক্ষ মেরামত ও রং			ঐ	ঐ	GOB	২,০০,০০০/-	৩৮ দিন	২০/১১/১৭	৩০/১১/১৭	৩০/১১/১৭	৩০/১১/১৭	০৭/১২/১৭	১৪/১২/১৭	২১/১২/১৭	৭ দিন	২৮/১২/১৭
১৯	ইউনিফর্ম		গাড়ীচালক ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রাপ্যতা অনুসারে	OTM/DPM/RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,৭০,০০০/-	৩৫ দিন	০১/০১/১৮	১১/০১/১৮	১১/০১/১৮	১১/০১/১৮	১৮/০১/১৮	২৪/০১/১৮	২৯/১/১৮	৭ দিন	০৫/২/১৮
২০	ক) কম্পিউটার টোনার (hp 1102 প্রিন্টারের জন্য) খ) অফসেট কাগজ -A4 সাইজ গ) অফসেট কাগজ-লিগাল সাইজ ঘ) কম্পিউটার টেবিল ঙ) কম্পিউটার চেয়ার	৬০ টি ২৫০ রিম ১৫ রিম ৪টি ৬টি	ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ	GOB	১,৫০,০০০/- ১,১২,৫০০/- ৮,২৫০/- ৪০,০০০/- ৬০,০০০/-	৩১ দিন	২২/১০/১৭	৩১/১০/১৭	৩১/১০/১৭	৩১/১০/১৭	৩১/১০/১৭	০৫/১১/১৭	০৯/১১/১৭	১৪/১১/১৭	৭ দিন	২১/১১/১৭	
২১	ক) আইপিএস মেশিন খ) আইপিএস ব্যাটারী	৩টি ১০টি	ঐ ঐ	GOB	২,৩০,০০০/-	৩৬ দিন	২০/০৯/১৭	২/১০/১৭	২/১০/১৭	২/১০/১৭	২/১০/১৭	১০/১০/১৭	১৬/১০/১৭	১৯/১০/১৭	৭ দিন	২৬/১০/১৭	
২২	গাড়ীর টায়ার ক্রয় ব্যাটারী	৬টি ৬টি	ঐ ঐ	GOB	১,০০,০০০/- ৬০,০০০/-	৩২ দিন	১১/০৮/১৭	২১/৮/১৭	২১/৮/১৭	২১/৮/১৭	২১/৮/১৭	২৯/৮/১৭	৩১/০৮/১৭	৫/০৯/১৭	৭ দিন	১২/১০/১৭	

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয়	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ
২৩	স্টেশনারী ও মনোহরী ক) এরোসোল খ) এয়ারফ্রেশনার গ) টিস্যু বক্স ঘ) টয়লেট টিস্যু ঙ) ভিম চ) হারপিক ছ) ব্লিচিং পাউডার জ) বাডুর সলা ঝ) পাট ঞ) কারসেন্ট ট) অফসেট কাগজ (A4 সাইজ), ৮০ গ্রাম (লিগাল সাইজ), ৮০ গ্রাম ঠ) জেমস ক্রিপ ড) স্ট্যাপলার পিন (বড়) ঢ) প্লাস্টিক ফাইল কভার ণ) প্লাস্টিক রিপোর্ট কভার ত) বল পেন (কালো) থ) বল পেন (লাল) দ) বল পেন জেল (কালো) ধ) বল পেন জেল (লাল) ন) আলপিন প) তোয়ালে (বড়) ফ) তোয়ালে (ছোট) ব) গাড়ীর জন্য ছাতা ভ) ফাইল কভার তৈয়ার ম) প্লাস্টিক ঝড়ি য) প্লাস্টিক বালতি (বড়) র) প্লাস্টিক বালতি (ছোট)		৭৫টি ৭৫টি ২০০টি ২০০ টি ৩৬ কে: ৩৬টি ৩০কে: ১৫কে: ১৫কে: ৩৬টি ২৫০রিম ২৫রিম ১২০ বক্স ২৫০ বক্স ২০ ডজন ১০ ডজন ৩০ ডজন ৫ ডজন ২০ ডজন ১০ ডজন ১২ বক্স ২০টি ১৫টি ৭টি ২,০০০টি ২০টি ৬টি ১০টি	ঐ	ঐ	GOB	২২,৫০০/- ৩৩,০০০/- ১৬,৬০০/- ৫,০০০/- ৫,৮০০/- ৪,৩২০/- ৪,৫০০/- ৩,০০০/- ১,৫০০/- ৫৪,০০০/- ১,৩৭,০০০/- ১৫,০০০/- ৩,৬০০/- ১০,০০০/- ৮,৮০০/- ৩,০০০/- ২,২০০/- ৩,৬০০/- ৭,২০০/- ৩,৬০০/- ১,২০০/- ২০,০০০/- ৭,৫০০/- ৫,৬০০/- ৫৬,০০০/- ২,০০০/- ৩,৫০০/- ২,৫০০/-	৩৬ দিন	১৮/০৭/১৭	২৮/০৭/১৭	২৮/০৭/১৭	২৮/০৭/১৭	০৬/০৮/১৭	১০/০৮/১৭	১৬/০৮/১৭	৭ দিন	২৩/০৮/১৭



মোঃ আবদুল হক
উপস্থানি সহকারী





মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
(ভূমি মন্ত্রণালয়)




মোঃ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড

প্যাকেজ নং	ক্রমতাব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয়	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ			
	ল) চাকু শ) কাঠ পেন্সিল ষ) লাক্স সাবান স) জেট পাউডার ৫০০ গ্রাম হ) হুইল সাবান ড়) লিকুইড সাবান ঢ) মিস্টার ব্রাসু য়) ট্রিক্স ৎ) প্লাস্টিক ডাকফাইল ং) গার্ড ফাইল ঃ) গাম (টিউব) ঁ) পাঞ্চ মেশিন-২ছিদ্র ক ক) পাঞ্চ মেশিন-১ছিদ্র খ খ) স্টীলের স্কেল গ গ) পিন রিমোভার ঘ ঘ) প্লাস্টিকের স্কেল ঙ ঙ) পেন্সিল ব্যাটারী চ চ) রিমোট ব্যাটারী ছ ছ) ব্যাটারী (বড়) জ জ) স্টেপলার মেশিন (বড়) ঝ ঝ) স্টেপলার মেশিন (ছোট) ঞ ঞ) খাম ১০" x ৫" ট ট) খাম A4 সাইজ ঠ ঠ) খাম লিগ্যাল সাইজ ড ড) মোম ঢ ঢ) গালা		২৪টি ৬০টি ১২০টি ৬০টি ১২০টি ১২০টি ৩৬টি ৩৬টি ২৪টি ১৫টি ৬০টি ১২টি ১২টি ১২টি ১২টি ২০ ডজন ৮ ডজন ২ ডজন ২ ডজন ২ ডজন ১০,০০০টি ৫০০টি ২০০টি ৫ ডজন ১ কেজি				২,৪০০/- ১,০০০/- ৫,০০০/- ১২,০০০/- ২,৪০০/- ১২,০০০/- ৩,৬০০/- ৩,৬০০/- ৩,৫০০/- ৪,৫০০/- ৩,৬০০/- ২,৫০০/- ১,৫০০/- ৭২০/- ৬০০/- ৪৮০/- ৫,০০০/- ৪,৮০০/- ১,০৮০/- ৪,০০০/- ৩,০০০/- ১০,০০০/- ২,৫০০/- ২,০০০/- ৯০০/- ৫০০/-													
২৪	শীতাতপ যন্ত্র (স্পিল্ট) ৩টন ২টন		২টি ১টি	ঐ	ঐ	GOB	৫,০০,০০০/- ১,২০,০০০/-	৪২ দিন	২১/০৬/১৭	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	০৫/০৭/১৭	১৩/০৭/১৭	২০/০৭/১৭	২৬/০৭/১৭	৭ দিন	২/০৮/১৭			


মোঃ আবদুল হক
উপস্থাপন সতকারী


মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী জমি সংস্কার কমিশনার
জমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
(জমি মন্ত্রণালয়)


মোঃ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান
জমি সংস্কার বোর্ড


প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয়	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আস্থান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ
২৫	ক্রোকারিজ (সভা কক্ষ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য) ফুল প্লেট হাফ প্লেট কাপ পিরিচ গ্রাস টেবিল চামিচ চা চামিচ কাটা চামিচ প্লাস্টিক/কাচের জগ ট্রে		১২০ টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১০টি ১০টি	OTM/ DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	৩০,০০০/- ১৮,০০০/- ২৪,০০০/- ১৮,০০০/- ৭,২০০/- ৪,২০০/- ৪,৮০০/- ২,০০০/- ৫,০০০/-	৩৪ দিন	১/০৯/১৭	১৪/০৯/১৭	১৪/০৯/১৭	১৪/০৯/১৭	২২/৯/১৭	২৫/৯/১৭	২৬/৯/১৭	৭ দিন	৪/১০/১৭
২৬	কম্পিউটার টেবিল		৪টি	এ	এ	GOB	৪০,০০০/-	৩৪ দিন	০২/১০/১৭	১৩/১০/১৭	১৩/১০/১৭	১৩/১০/১৭	২০/১০/১৭	২৭/১০/১৭	২৭/১০/১৭	৭ দিন	৩/১১/১৭
২৭	ফ্যাক্স মেশিন		১টি	এ	এ	GOB	৪০,০০০/-	৩৪ দিন	১/০৯/১৭	১৪/০৯/১৭	১৪/০৯/১৭	১৪/০৯/১৭	২২/৯/১৭	২৫/৯/১৭	২৬/৯/১৭	৭ দিন	৪/১০/১৭
২৮	বইপত্র ও সাময়িকি			সরাসরি ক্রয়	এ	GOB	২৫,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৯	ক) টেলিফোন সেট খ) ফটোকপিয়ার মেশিনের টোনার গ) ফ্যাক্স মেশিনের টোনার ঘ) দেয়াল ঘড়ি ঙ) ক্যালকুলেটর ১২ ডিজিট চ) ৩টি পানির ফিল্টার মেশিনের ফিল্টার পরিবর্তন ছ) কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য স্লিপ প্যাড জ) পর্দা i. কর্মকর্তাদের ii. সভা কক্ষের		৫টি ১০টি ৬টি ৬টি ১২টি ২০টি ৩০০টি ১টি কক্ষের	সরাসরি ক্রয়	এ	GOB	২০,০০০/- ৪৫,০০০/- ৩০,০০০/- ১৮,০০০/- ১২,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/-										


মোঃ আবদুল হক
সহকারী


মোঃ মেজাউল ক্বার
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
(ভূমি মন্ত্রণালয়)

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান
ভূমি সংস্কার বোর্ড

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয়	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
৩০	ক) ইলেকট্রিক তার খ) টিউব লাইট গ) এনার্জি বাল্ব ঘ) বেলাস্ট ঙ) স্টাটার চ) ইলেকট্রিক কেতলি ছ) সিলিং ফ্যান জ) কম্বাইন্ড সুইচ ঝ) মাল্টিপ্লাগ ঞ) বাল্ব ট) সুইচ ঠ) কালো টেপ ড) কানেকশন পাইপ ঢ) কমোড হ্যান্ড শাওয়ার ণ) থ্রেট টেপ ত) পানির কল (প্লাস্টিকের) থ) বেসিনের পানির কল		২০০ মি: ৪৮টি ১২টি ২৪টি ৬০টি ০৩ টি ০৩টি ১৫টি ১০টি ২৪টি ২৪টি ১২টি ১২টি ১২টি ২৪টি ২৪টি ৬টি	OTM/ DPM/ RFQ			১২,০০০/- ৬,০০০/- ৩,৫০০/- ৯,০০০/- ১,২০০/- ১০,০০০/- ১২,০০০/- ৯,০০০/- ৭,০০০/- ১২,০০০/- ১,০০০/- ৪৮০/- ১,৮০০/- ১২,০০০/- ১,২০০/- ২,৮০০/- ১০,০০০/-	৩৪ দিন	১/০৮/১৭	১৪/০৮/১৭	১৪/০৮/১৭	১৪/০৮/১৭	২২/৮/১৭	২৫/৮/১৭	২৬/৮/১৭	৭ দিন	৪/০৯/১৭
৩১	সিনথেটিক কার্পেট		৩০০ বর্গফুট-২টি	সরাসরি ক্রয়			৬০,০০০/-										


মোঃ আবদুল হক
উচ্চমানি সহকারী


মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী জমি সংস্কার কমিশনার
জমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা
(জমি মন্ত্রণালয়)


মোঃ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান
জমি সংস্কার বোর্ড